



NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
SETORIAL – POLÍCIA CIENTÍFICA PR.
PLANO DE TRABALHO 2026



Hudson Leôncio Teixeira
Secretário de Estado da Segurança Pública

Ciro José Cardoso Pimenta
Diretor-Geral da Polícia Científica

Márcio Borges de Macedo
Agente de Compliance





NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
 SETORIAL – POLÍCIA CIENTÍFICA PR.
 PLANO DE TRABALHO 2026



ATIVIDADE ORDINÁRIA 1: IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE, COMPREENDENDO A FASE INICIAL, FASE OPERACIONAL E A FASE DE APROVAÇÃO

Objetivo: Entregar e aprovar o Plano de Integridade que é o documento oficial do órgão ou entidade que contempla os principais riscos de integridade da organização, as medidas e preceitos de tratamento dos riscos identificados.

Etapas/atividades:

Etapa	Descrição da etapa	Cronograma											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FASE INICIAL													
1	Realizar a entrevista com a alta gestão do órgão ou entidade para o gestor tomar conhecimento do risco e avaliar o grau de impacto.				X								
2	Gerar a matriz de riscos, de acordo com a nota de impacto atribuída pela alta gestão do órgão ou entidade.					X							
3	Elaborar o Plano de Integridade.					X							
FASE DE APROVAÇÃO													
1	Entregar o Plano de Integridade à alta gestão do órgão ou entidade.						X						
2	Acompanhar o processo de aprovação do Plano de Integridade pela alta gestão do órgão ou entidade.						X						

Entrega: Plano de Integridade do órgão ou entidade aprovado.



NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
SETORIAL – POLÍCIA CIENTÍFICA PR.
PLANO DE TRABALHO 2026



ATIVIDADE ORDINÁRIA 2: MONITORAR O PLANO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE, COMPREENDENDO A FASE DE EXECUÇÃO E A FASE DE MONITORAMENTO

Objetivo: Dar continuidade ao processo de implementação do Programa de Integridade e Compliance, realizando o monitoramento da execução das medidas mitigadoras apresentadas para os riscos a serem trabalhados, bem como juntar evidências documentais de comprovação da execução dessas medidas.

Etapas/atividades:

Etapa	Descrição da etapa	Cronograma											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FASE DE EXECUÇÃO													
1	Encaminhar e-mail de solicitação de reunião com a alta gestão do órgão ou entidade para alinhamento da execução do Plano de Integridade.							X					
2	Realizar a reunião com a alta gestão do órgão ou entidade para apresentação do Plano de Integridade e a indicação dos responsáveis pelos riscos.							X					
3	Realizar reunião com os responsáveis para apresentação dos riscos que lhe são inerentes e propostas de mitigação.								X				
4	Acompanhar o Plano de Ação elaborado pelo responsável do risco na reunião.									X			
FASE DE MONITORAMENTO													
1	Realizar reuniões com os responsáveis pelos riscos para acompanhamento das providências adotadas para mitigação dos mesmos, conforme Plano de Ação.									X	X		
2	Coletar as evidências da execução do Plano de Integridade.										X	X	X
3	Encaminhar planilha de monitoramento à Coordenadoria de Integridade e Compliance para o email: compliance@cge.pr.gov.br												X



NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
SETORIAL – POLÍCIA CIENTÍFICA PR.
PLANO DE TRABALHO 2026



	de acesso aos sistemas do servidor desligado.																			
2	Criar rotina de verificação com as áreas responsáveis.				X															
3	Acompanhar o processo de desligamento no órgão ou entidade e comunicar a alta gestão do órgão ou entidade eventuais inconsistências.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Avaliar o risco das inconsistências.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Entrega: Não se aplica.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

O Agente de Compliance da Polícia Científica do Paraná compromete-se a cumprir com suas demandas legais, bem como ficam de acordo com o presente plano de trabalho o Sr. **Ciro José Cardoso Pimenta** – Diretor-Geral da Polícia Científica do Paraná.

Curitiba, 24 de março de 2026.

Márcio Borges de Macedo
Agente de Compliance

Ciro José Cardoso Pimenta
Diretor-Geral